

## Fiche-Projet

IDENTIFICATION DU PROJET	
<b>INTITULE DU PROJET</b>	projet de création des forêts communales et des zones périurbaines
<b>SECTEUR</b>	Forêt
<b>MAITRE D'OUVRAGE</b>	Gouverneur District Autonome de Yamoussoukro
<b>MAITRE d'OEUVRE</b>	Ministère des Eaux et Forêts/Cellule gestion du Projet
<b>BENEFICIAIRES</b>	Les populations du district des lacs et du district autonome de Yamoussoukro
<b>DUREE DE MISE EN OEUVRE</b>	5 ans
<b>DATE INDICATIVE DE DEMARRAGE</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2014
<b>DATE FIN</b>	1 <sup>er</sup> janvier 2019
<b>CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET</b>	
<p>Par l'action conjuguée de l'agriculture extensive et de l'exploitation forestière anarchique qui prélève au-delà de la capacité de production de la forêt, la Côte d'Ivoire a perdu en un demi-siècle l'essentiel de sa forêt primaire. Les stocks résiduels ne peuvent plus assurer les fonctions écologiques dont l'agriculture a besoin pour prospérer. Cette pression humaine sur les ressources forestières devient d'autant plus forte dans les zones proches des villes que le taux d'urbanisation du pays s'accroît à grands pas, passant de 20% dans les années 60 à 51% aujourd'hui. Pour couvrir la demande en bois d'énergie qui résulte de cet accroissement démographique, les prélèvements de bois de chauffe accentuent davantage la dégradation de la forêt.</p> <p>L'Etat qui avait la quasi-totalité de la gestion de la forêt a multiplié des initiatives de restauration du couvert forestier mais les résultats restent encore limités. Aujourd'hui avec la dynamique de décentralisation le développement de proximité est l'affaire des collectivités territoriales. Mais ces entités dotées de personnalité juridique et de relative autonomie de gestion n'ont ni la technicité, ni les ressources humaines et financières, encore moins le cadre institutionnel et juridique approprié pour la création et la gestion durable d'un domaine forestier propre. A leur demande le présent projet vient les appuyer dans ces différents domaines.</p>	
<b>ZONE GEOGRAPHIQUE DU PROJET</b>	
<p>Le projet concerne toutes les communes du pays, mais la phase pilote sera mise en œuvre dans le District des lacs et le District Autonome de Yamoussoukro situés dans une zone qui a besoin d'être reverdie dans l'urgence pour retrouver les caractéristiques agronomiques qui jadis, lui ont valu d'être baptisée « boucle du cacao ».</p> <p>En dehors de cette zone pilote toute commune qui désire s'engager dans l'objectif du projet et qui détient ses financements propres bénéficiera de l'encadrement du projet.</p>	

LOGIQUE DU PROJET	
<b>OJECTIF SECTORIEL (FINALITE)</b>	Relèvement du taux de couverture forestière du pays au seuil minimum écologique conventionnel de 20%
<b>OBJECTIFS SPECIFIQUES</b>	<p>Renforcer les capacités des collectivités et des particuliers pour la gestion durable des ressources forestières</p> <p>Appuyer les collectivités et les particuliers dans la réalisation et la gestion de leur domaine forestier propre,                      Diversifier les sources de revenu des acteurs                      Gérer le projet</p>
<b>RESULTATS ATTENDUS</b>	<p><b>Au niveau de l'objectif de mobilisation sociale :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Les acteurs sont mobilisés autour des enjeux Environnementaux</li> <li>-Les acteurs sont motivés pour s'impliquer dans la gestion de la forêt ;</li> <li>- Toute la population de la zone mesure son intérêt dans le projet</li> </ul> <p><b>Au niveau de l'objectif de renforcement des capacités ;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Les collectivités et les particuliers maîtrisent les techniques de gestion durable d'un peuplement forestier</li> <li>-Les acteurs connaissent chacun son rôle et la nature de leurs rapports les uns avec les autres</li> <li>-Les peuplements sont à l'abri des feux, du vol et des contestations foncières.</li> </ul> <p><b>Au niveau de l'objectif de réalisation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Au moins 3 000 ha de forêts sont créés au terme du projet, dont 2000 ha de forêts naturelles, 500 ha de plantation forestière à vocation bois d'œuvre et de service et 500ha de plantation forestière à vocation bois énergie.</li> <li>-Les peuplements sont réalisés dans un cadre juridique et institutionnel convenable</li> <li>-Les peuplements sont gérés durablement</li> </ul>

	<p><b>Au niveau de l'objectif de gestion du projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Les prestations offertes dans la mise en œuvre du projet sont payées.</li> <li>- Les moyens de fonctionnement sont disponibles.</li> <li>-Le projet est mis en place et fonctionne.</li> <li>-Les activités du projet font l'objet de contrôle et d'orientation stratégique</li> <li>-Le projet fait l'objet d'évaluations</li> </ul>
<p><b>LES ACTIVITES PREVUES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Réaliser des tournées de prise de contact avec les différents acteurs ;</li> <li>-Elaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation ciblé et/ou de masse ;</li> <li>-Organiser des sessions de formation à l'intention des collectivités, des particuliers et de tout acteur de l'espace institutionnel du projet ;</li> <li>- Elaborer et mettre en œuvre des moyens opérationnels de lutte contre les feux de brousse, les vols de ressources forestières et les contestations foncières ;</li> <li>-Mettre en œuvre des modalités de mobilisation foncière(achat, bail emphytéotique, concession de gestion etc.)</li> <li>-Réaliser un inventaire floristique et faunique des forêts naturelles locales à enrichir</li> <li>-Acquérir des semences, préparer des pépinières, produire des plants</li> <li>- préparer les terrains de plantation et planter des arbres ;</li> <li>-Mettre en place des comités de suivi des activités programmées et des comités de surveillance des forêts</li> <li>-Elaborer des plans d'aménagement et des plans simples de gestion des forêts</li> <li>-Initier une étude pour la création d'une structure d'encadrement des forêts des Collectivités et des particuliers</li> <li>-Initier une étude pour la définition d'un régime favorisant l'émergence et le développement des forêts des collectivités et des particuliers ;</li> <li>Initier une étude pour la définition d'un mécanisme de financement durable des forêts des collectivités et des particuliers</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Recruter du personnel,</li> <li>-Commander et réceptionner toute la logistique du projet,</li> <li>-Payer toutes les prestations en rapport avec le projet</li> </ul>
<b>CONTRAINTES DU PROJET ET MOYENS DE LES RESOUDRE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le manque de motivation des acteurs à prendre en charge les coûts de gestion du peuplement et des charges récurrentes au retrait du projet.</li> <li>- le non respect de la part de certains citoyens de la chose publique ;</li> <li>-insuffisance de terre pour la foresterie;</li> </ul> <p>Ces contraintes seront atténuées grâce à des stratégies appropriées, notamment une mobilisation sociale forte et soutenue, la responsabilisation des populations riveraines des forêts et la mise en œuvre des mesures d'accompagnement.</p>
<b>BUDGET</b>	
<b>COUTS PREVISIONNELS</b>	<p><b>2 044 857400 ( hors imprévus ) répartis comme suit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilisation sociale : 293 297 400</li> <li>Renforcement de capacité : 215 728 000</li> <li>Réalisation des peuplements forestiers :1 252 792 000</li> <li>Gestion projet ( salaire, matériels divers) : 283 040 000</li> </ul>
<b>SOURCES DE FINANCEMENT</b>	Etat, Bénéficiaires, Partenaires extérieurs.
<b>CHARGES RECURRENTES</b>	Eau, électricité, téléphone, timbres correspondance, gardiennage, entretien des locaux.
<b>IMPACTS</b>	
<b>Economiques</b>	<p>Amélioration du revenu et des conditions de vie des populations</p> <p>Création d'activités génératrices de revenus ( travaux forestiers et de surveillance des forêts, services environnementaux rémunérés.)</p> <p>Création de ressources additionnelles pour les collectivités par la vente de différents produits principaux et secondaires de la forêt (bois d'œuvre et d'ébénisterie, bois de service, bois de chauffe et charbon de bois, produits secondaires non ligneux, services environnementaux)</p> <p>Approvisionnement des marchés locaux en produits forestiers.</p>

	<p>Contribution à l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Gain de temps pour les femmes qui n'iront plus loin pour chercher du bois de chauffe et qui se libèreront ainsi pour d'autres activités économiques.</p> <p>Allongement de la durée de vie des infrastructures et équipements urbains</p>
<b>Environnementaux</b>	<p>Reconstitution de la fertilité des sols, Restauration de la biodiversité animale et végétale, Adoucissement des effets du changement climatique ; Protection des sols contre l'érosion. Protection contre les glissements de terrain Meilleure protection des nappes souterraines.</p>
<b>Sociaux</b>	<p>La réduction sensible de la pénibilité du travail des ménagères par la proximité de la source d'approvisionnement du bois énergie. Possibilité offerte aux collectivités de réaliser plus d'infrastructures sociales de base. Revalorisation de la position sociale de la femme.</p>
<b>Culturels et cultuels</b>	<p>Préservation des supports naturels de la culture et des cultes. Valorisation des espaces cultuels (forêts sacrées et sanctuaires des masques). Préservation de la pharmacopée traditionnelle et des habitudes alimentaires. Enrichissement de la culture par l'introduction de nouveaux modes de production agricole (agroforesterie) et animale (aualacodiculture)</p>

**PLANIFICATION DES ACTIVITES DU PROJET**

ACTIVITES	RESPONSABLES	ANNEE						DUREE
		A0	A1	A2	A3	A4	A5	
Nommer un chef de projet	Ministre Eaux et Forêts	X						1 jour
Rédiger et faire valider les termes de référence et la fiche projet	Cabinet du Ministre des Eaux et Forêts	X						1 mois
Prendre l'arrêté portant création du projet	Ministre Eaux et Forêts (MINEF)	X						1 semaine
Prendre un arrêté interministériel portant création de la structure de pilotage du projet	Ministre Eaux et Forêts/Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité (MINEF/MIS)	X						1 mois
Mettre en œuvre des activités sportives aux fins de cohésion sociale	UGP/COLLECTIVITES		X	X	X	X	X	5ans

ACTIVITES	RESPONSABLES	ANNEE						DUREE
Trouver un bâtiment à usage de bureaux et y aménager	Chef de projet		X					1 mois
Commander et réceptionner toute la logistique du projet,			X					2 mois
Recruter le personnel du projet	UGP/MINEF	X						1mois
Installer l'Unité de Gestion du Projet (UGP)	MINEF/MIS	X						1journée
Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication institutionnelle	minet/SERCOM	X						
Mobiliser les ressources financières	MINEF/MIS	X	X	X	X	X	X	5 ans
Payer toutes les prestations en rapport avec le projet			X	X	X	X	X	5 ans
Mettre en œuvre l'étude de faisabilité du projet	UGP/Consultants		X					4 mois
Réaliser les missions de prise de contact et d'échanges avec les acteurs	UGP		X	X	X	X	X	5ans
Elaborer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation ciblé et/ou de masse ;	UGP/ ONG/RADIO DE PROXIMITE		X	X	X	X	X	5ans

ACTIVITES	RESPONSABLES	ANNEE					DUREE	
Recenser les candidats à la foresterie dans la zone	UGP		X	X	X	X	4ans	
Prospecter les sites proposés	UGP/CONSULTANT		X	X	X	X	X	
Organiser des sessions de formation à l'intention des principaux acteurs	UGP/ENCADREMT/RECHERCH		X	X	X	X	X	5ans
Mettre en œuvre des processus de mobilisation foncière (achat, bail emphytéotique, concession de gestion etc.)	UGP/COLLECTIVITES		x	x	x	x	x	5 ans
Créer des peuplements forestiers 25%/an sur 5 ans	UGP/BENEFICIAIRES		X	X	X	X	x	5ans
Rédiger des plans d'aménagement et des plans simples de gestion pour les peuplements	UGP/SODEFOR/COLLECTIVITES		X	X	X	X	X	5 ans
Mettre en œuvre un système de suivi de l'évolution de la biodiversité animale et végétale dans les peuplements	UGP/consultant		x					5 ans



ACTIVITES	RESPONSABLES	ANNEE						DUREE
Constituer et installer des comités de surveillance des peuplements	UGP/COLLECTIVITES		X					
Initier une étude pour la création d'une structure d'encadrement des forêts des Collectivités et des particuliers	UGP/CONSULTANTS/COLLECTIVITES					X		
Constituer et mettre en place des comités locaux de suivi des activités du projet	UGP/COLLECTIVITES		X					
Distribuer des semences vivrières	UGP/RECHERCHE		X	X	X	X	X	5ans
Cultiver l'igname au cours des 2 premières années de révolution des plantations d'arbres			X	X	X	X	X	
Distribuer du petit matériel agricole et l'équipement de surveillance des peuplements forestier	UGP		X		X		X	3 ans
Distribuer des moustiquaires	UGP		X		X		X	3 ans

ACTIVITES	RESPONSABLES	ANNEE					DUREE	
imprégnées								
Entretien des plantations forestières	BENEFICIAIRE		X	X	X	X	X	5ans
Constituer des noyaux d'aulacodiculture	UGP		X					12 mois
Réaliser des unités villageoises d'aulacodiculture 5/District	UGP				X	X	X	3 ans
Evaluer le projet	Comité de pilotage		x		x		x	30 jours
Recycler les agents du projet	UGP		X	X	X	X	X	5ans
Récolter du vivrier	BENEFICIAIRES		X	X	X	X	X	5ans

**MATRICE DES COUTS DU PROJET**

**OBJECTIF SECTORIEL :** Relever le taux de couverture forestière du pays à 20 % au minimum

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS			
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO	
<b>MOBILISATION SOCIALE</b>	<b>Tous les acteurs ont compris la raison d'être du projet</b>	Réaliser une mission générale de prise de contact avec les acteurs dans toute la zone du projet	Chef projet	Carburant (30l/jx10jx740)	222 000	342	
				Frais mission (60 000 FCFA/jx10 jours)	600 000	924	
		Le service communication du ministère appuie la cellule de projet	Chef service sercom	Frais communication Et de coordination avec les autres organes de presse ( 5 000 000 FCFA/an	25 000 000	38462	
	<b>Tous les acteurs sont motivés à se doter d'une forêt</b>	Equiper le projet en matériel de sensibilisation	Chef projet	Achat d'un projecteur, d'un appareil photo, d'un écran et d'un ordinateur portatif	1 500 000	2308	
		Edicter des supports visuels de sensibilisation/vulgarisation	Un consultant	Frais Impression 2 000 dépliants	100 000	154	
				Frais élaboration d'un manuel de gestion d'une forêt en 300 exemplaires	300 000	462	
		Tenir une conférence dans chaque chef-lieu de région	Chef projet	Carburant (30l/jx7jx740)	155400	239	
				Frais mission (60 000 FCFA/jx7 jours)	420 000	647	
		<b>Des mesures d'accompagnement sont mises en place</b>	Distribuer des moustiquaires imprégnées aux comités de suivi et de surveillance des forêts tous les deux ans		Achat de 1000 moustiquaires imprégnées	10 000 000	7693
			Production d'igname en association avec l'arbre en plantation sur une même	travailleurs contractuels forestiers	Approvisionnement semences, plantation et entretien 50 000 f/ha/anx700x2	70 000 000	

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO
		surface				
		Elevage d'agoutis (Aulacodes)	UGP/Collectivité	Cout d'unité de production de géniteurs+10 noyaux villageois	85 000 000	
		Initier une étude pour la définition d'un mécanisme de financement durable	UGP/consultant	Coût de la convention	15 000 000	
		Initier une étude pour la création d'une structure permanente de gestion des forêts des collectivités et des particuliers	UGP/consultant	Coût de la convention	35 000 000	
		Initier une étude pour la définition d'un régime favorisant l'émergence et le développement des forêts des collectivités et des particuliers		Cout de la convention	20 000 000	
		Appuyer financièrement les initiatives d'immatriculation des terres affectées au reboisement		100 000/ha pour une superficie correspondant à 10% de la surface totale de peuplement prévue	30 000 000	
S/TOTAL					<b>293297400</b>	<b>297381</b>
<b>RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS</b>	<b>Les collectivités et les particuliers maitrisent la gestion d'une forêt</b>	Organiser une session de formation d'1 semaine pour les acteurs ayant réalisé une forêt ou candidats à la réalisation.	Un consultant assisté du chef de projet	Per diem consultant 50 000FCFA/Jx7x6)	2 100 000	3231

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO
		(300 acteurs avec en moyenne 10 ha chacun, organisés par groupe de 50 personnes)				
				Frais de mission de 4 pers (60000/jx7j/gpesx6gpes	2 520 000	3877
				Restauration participants (54persx6000/partx7j/gpex6grpes groupes)	13608000	20936
				Contribution au frais de déplacement/participant (10000FCFA x 300	3 000 000	4616
	<b>Les acteurs sont organisés et équipés</b>	Mettre en place des comités de surveillance des forêts (par équipe de 20/300 ha)	Chef projet	Achat d'équipement de lutte contre les feux 2fois/durée projet (250000FCFA/équipex200)x2	100 000 000	153847
				Prime d'intéressement des membres (500f/ha/12x3000x5	90 000 000	138462
		Mettre en place des comités locaux de suivi des activités du projet		Contribution au fonctionnement des comités (1500 f/hax3000/an x5	4 500 000	6924
<b>S/TOTAL</b>					<b>215728 000</b>	<b>331890</b>
<b>APPUI A LA REALISATION DES PEUPELEMENTS FORESTIERS</b>	<b>les parcelles à reboiser et les forêts naturelles à enrichir sont identifiées</b>	Réunir les informations cartographiques sur la zone	1 consultant et le chef projet	Cout cartes thématiques ( sols, végétation, occupation)	100 000	154

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO
		identifier les sites sur le terrain (prospection)	UGP	Reconnaissance des sites (60 000 f/jx30 j+148 000 f pour 200 l)	2 000 000	3077
		Réaliser une enquête foncière et sociologique	UGP/consultant	Frais de mission 3 personnes, carburant et per diem consultant pendant 90 jours	10 196 000	15 687
		Réaliser une prospection pédologique	UGP/consultant	Frais de mission 3 personnes, carburant et per diem consultant, frais d'analyse du sol	10 196 000	15 687
	<b>Les parcelles sont reboisées</b>	Réaliser des puits à proximité de la pépinière ( 10x 150 000/u	chef projet	Mo, équipement	1 500 000	2308
		Produire des plants en pépinière	Population avec encadrement du projet	Cout de production (1600 plant/ha x3000hax6 F/plant	28 800 000	
		Préparer le terrain, reboiser et entretenir les plants sur 4 ans	populations	Mo nettoyage terrain, plantation et entretien	1 200 000 000	
<b>S/TOTAL</b>					<b>1 252 792000</b>	<b>1927373</b>
<b>GESTION DU PROJET</b>	<b>Les locaux à usage de bureau sont disponibles et fonctionnels</b>	Trouver un bâtiment à usage de bureau et signer un contrat de bail	Chef projet	Loyer et charges locatives (loyer, électricité, eau, téléphone fixe, entretien, gardiennage)	60 000 000	92308
	<b>Le personnel est en place</b>	Recruter le personnel au niveau central et déconcentré	Le Ministre des Eaux et Forêts	Salaires du personnel (300 000 FCFA/cadre x 3 + 100 000/Personnel subaltx3)x60 mois	72 000 000	110770
				Indemnités et autres accessoires de motivation du personnel (200 000F/cadrex3+ 50 000FCFA/PERS subalternex3+	45 000 000	101539

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO
				100 000FCFA/cant/moisx5		
	<b>Les moyens matériels de fonctionnement sont disponibles</b>	Commander et réceptionner les matériels et consommables	Chef projet	Achat 1 véhicule missions	25 000 000	38462
			Chef projet	Achat 5 motos pour les encadreurs	4 000 000	6154
			Chef projet	Achat carburant et lubrifiants (500 l/moisx72moisx740 FCFA/L	26 640 000	40985
			Chef projet	Entretien des véhicules et motos (10% val achat/an)	14500 000	22307
			Chef projet	Achat projecteur, appareil photo, 1 écran	1 000 000	1539
			Chef de projet	Fourniture de bureau et consommable informatiques	27 000 000	41 534
			Chef projet	Achat 5 GPS	3 000 000	4616
			Chef projet	Achat 2logiciels (topo, gestion des forêts)	1 000 000	1539
			Chef projet	Achat 1 photocopieuse	400 000	616
			Chef projet	Achat 5 ordinateurs	2 000 000	3078
	Le projet est suivi évalué		comité	Fais de mission des évaluateurs, logistique, atelier de validation des conclusions ( 3 évaluations : début, mi-parcours, final)	15 000 000	23077
<b>S/TOTAL</b>					<b>283 040 000</b>	<b>435447</b>
<b>TOTAL hors imprévus</b>					<b>2044857400</b>	<b>3145935</b>
<b>Imprévus (15%°</b>					<b>306728610</b>	

OBJECTIFS SPECIFIQUES	RESULTATS	ACTIVITES	RESPONSABLE	COUTS		
				NATURE	MONTANT FCFA	MONTANT EURO
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2351586010</b>	<b>3617825</b>